

「小さな拠点づくり」モデル地区 進捗状況シート

◆ 地区名	比田、東比田	◆ 主要推進組織	比田地区小さな拠点づくり推進協議会
-------	--------	----------	-------------------

◆ 市町村担当課	安来市地域振興課	◆ 県担当課	中山間地域・離島振興課
----------	----------	--------	-------------

◆ 具体的な取組状況						
取組内容	R6年度までの到達目標	今年度の実施内容とスケジュール	進捗状況	目標達成に向けた課題	課題への対応策 県の支援予定	
			県の支援内容			
地域交通支援	・デマンド交通運行エリアの拡大 ・拠点施設を交通結節点、買い物支援、デマンド交通の受付などができるよう改修	・デマンド交通の利用者を増やし、交通弱者の生活に必要な移動手段を確保 ・デマンド交通利用者数 (R2)300(R3)400(R4)500(R5)600(R6)600 (R1実績)367	①詳細な住民アンケート(7~9月) ②先進事例調査(10~11月) ③デマンド運行エリア拡大と利用方法検討に向けた関係者との調整(6~3月)	①-1アンケート内容の決定(7/13) ①-2アンケートの実施(8月)、集計 ②視察先(岡山県阿波地区、広島県川西地区)の決定	①-1アンケート集計に対するノウハウ不足 ①-2アンケート結果の分析や事業への活用方法	①-1集計表による作業の負担軽減 ①-2アンケート結果の分析の実施
			①先進事例調査(10~11月) ②拠点施設基本計画作成(10~3月)	①-1アンケート項目に対するアドバイスを実施(事例の情報提供) ①-2集計表と集計方法のノウハウを提供	②拠点施設(市の指定管理)のコンセプト及び利用ルールの策定	②市の利用規程改正の必要性判断 ②アドバイザー派遣による支援
高齢者生活支援	・比田・東比田交流Cを改修し、高齢者に食事提供 ・冬期の一時居住施設整備 ・移動販売の実施	・食事提供、一時居住施設整備、移動販売を通し、高齢者が安心して生活するために必要な機能を確保 ・食事の提供の利用者数 (R2)100(R3)240(R4)300(R5)360(R6)420 ・移動販売の実施回数 (R4)24(R5)48(R6)96	①詳細な住民アンケート(7~9月) ②比田地区食事提供方法検討(6~3月)	①-1アンケート内容の決定(7/13) ①-2アンケートの実施(8月)、集計 ②-1有志(3人)によるお話し実施の検討 ②-2アンケート結果をもとに、ボランティアメンバー協議(9/28)	②運営メンバーの人員確保、実施方法の検討、お話し実施に向けた調整	②東比田の取り組みノウハウを共有
			①先進事例調査(10~3月) ③一時居住施設設置方法検討(~3月)	①-1アンケート項目に対するアドバイスを実施(事例の情報提供) ①-2集計表と集計方法のノウハウを提供	③場所の選定・設置、冬期以外の利用方法の検討	③候補地所有者との調整
			①詳細な住民アンケート(7~9月) ②先進事例調査(12~2月) ③買い物支援検討(6~3月)	①-1アンケート内容の決定(7/13) ①-2アンケートの実施(8月)、集計 ②視察先(山口県トイトイ、奈良県川上村)の決定	③移動販売車両の機能検討	③視察を通して実施方法、車両の検討
自主防災機能強化支援	・有事の際の地域内での役割分担など助け合いネットワークづくり(ハザードマップ作成)、炊き出しや避難所運営も含めた避難訓練の実施 ・防災士の育成	・地域全体での避難訓練の実施回数 (R3)~(R6)各1回ずつ ・防災士の育成数 (R2)1(R3)3(R4)3(R5)3(R6)3 ・通学合宿、防災意識啓発の実施回数 (R2)合宿1(R3)合宿1、啓発1(R4)合宿1、啓発1(R5)合宿1、啓発1(R6)合宿1、啓発1	①先進事例調査(8~9月) ②自治会内ネットワークづくり(6~3月) ③詳細な住民アンケート(10~3月)	①-1視察先(出雲市須佐)の決定 ①-2視察(8/29、出雲市須佐)及び部会での振り返り(9/11)を実施 ②-1「気かけネットワーク」マップの作成と活用方法の検討のための関係者協議(6/16、7/6、8/6、9/9) ②-2先行してマップを作成する地域が決定(追神自治会)	②各自治会における取組の啓発、コロナの影響による活動の停滞	②視察を受けて研修会を実施(11月開催予定)し、取組を後押し
			①防災士の資格取得(6~3月)	②マップ作成にあたって、関係者協議へ参加し、活用に向けたアドバイス、GIS操作の講習会を実施	①防災士として中核となって活動ができる人材の発掘	②研修の講師として派遣
			①詳細な住民アンケート(10~3月) ②小学校と連携した合宿の開催(未定)	②小学校と検討中	②コロナ禍での小学校活動の自粛により、合宿の開催が困難	

◆ 活動写真



7/22 比田地区小さな拠点づくり推進協議会の様子



8/29 出雲市須佐地区視察(防災)の様子

◆ その他の取組

- スモール・ビジネス
- ・温泉施設の新規事業検討